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rPasserelle 4L et 0AS

* Lorsde la création de I'0AS, la circulation sera
interrompue en phase chantier.

= Un accés provisoire devra &tre mise en place
permettant le franchissement du Saint Laurent.
Cependant, cet accés devra prévoir :

-Le passage de poids lourds ;

-La diminution au desi sur
Lactivité économique de U'entreprise

Afin de pallier aux contraintes d'accés, il est proposé :

-De décaler les ouvrages projets [passerelle 4 et 0A6)
afin de conserver les ouvrages actuels ;

-De mutualiser l'accés véhicule avec 'acces piéton,

Cette proposition reste conditionnée a l'accord de
GIRPI, et au maintien des rayons de giration pour le
franchissement des véhicules.

Les accés en phase chantier des poids lourds se feront
tels qu'a l'actuel, via les ouvrages existants

[ Phase travaux:
- Décalsge et mutualisation du

-Le respect des régles de sécurité de Uentreprise ;

permettant la réalisation d'un ouvrage au lieu de deux ;

> mhpoulm';%suplhcm

Passerelle 5

« Cetouvrage ne fait pas U'objet de contraintes
particuliéres. Il pourra étre vu avec GIRPI les
possibilités d'optimisation.
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Réalisation des orages d'art et

Secteur 7

(Duvrage d'arts
* LOAS5 est prévu en lieu et place de U'ouvrage existant.
Cependant sa proximité avec le rond-point pose les

problématiques suivantes :

-L'emprise disponible pour la mise en place d'une
piste d'acces provisoire reste restreinte, et la
circulation des véhicules peut étre rendue difficile
(giration) ;

-Des difficultés pour le rétablissement du profil en

long de la voirie avant le rond-point, si les cotes de
voiries venaient a étre modifiées aprés projet.

La démolition de U'habitation en rive droite de la « Fausse
riviére » au nord des cr
l'ouvrage projet du rond-point.

éres, permet d’éloi

Loptimisation proposée permet de faire passer le cours
d’eau par une partie de l'ouvrage existant durant les travaux
du nouvel ouvrage.
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(‘Ouvrage d’art 2
L'ouvrage projeté est proposé en lieu et place de U'existant. Les accés seront interrompus en phase chantier.
Il sera nécessaire de prévoir la mise en place d'une passerelle provisoire pour maintenir les accés riverains. Il pourra s'agir :
* D'une passerelle provisoire piétonne. En ce cas, la mise en place d'un garage provisoire pourra étre prévu, rue des
corderies, pour le maintien des usages du riverain concerné ;
 D'une passerelle provisoire pour véhicule léger. Cette proposition reste conditionnée aux emprises disponibles [giration,
etc.).
Il sera nécessaire de prendre en compte les possibilités de dérivation de cours d’eau durant la réalisation des travaux du nouvel
ouvrage.

("Ouvrage d'art 3 )
= Louvrage projeté est proposé en lieu et place de
la voirie existante. Les accés seront interrompus
en phase chantier.

Il sera nécessaire de prévoir une piste provisoire pour
maintenir l'accés aux riverains.

interrompu au droit de '0A 3
- Nécessité de créer une piste
d'accés provisoire

Secteur 6

(Ouvrage d'art4 D

« Louvrage projet est proposé en lieu et place de la
voirie existante. Les accés seront interrompus sur
Uimpasse privée.

Les possibilité d'acces direct a l'impasse, en phase i

chantier, via la rue Raoul Deschamps semblent e

difficiles lemprise limitée, fort angle de giration]. Il

sera nécessaire de prévoir une piste provisoire pour

maintenir l'acces aux riverains. Cette piste d'accés
sera en terrain privé, et sur lemprise du garage
prévu a la démolition. Les parcelles 96 et 98 pourront

&tre concernées par ces aménagements.
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Passerelle 2 h

* Lacréation de la passerelle
n’engendrera pas de contraintes
de circulation.

L'amenée des engins et de la
passerelle pourra étre effectuée via
la rue de Saint Laurent ou de Saint
Martin du Manoir.
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(‘Passerelle 3

circulation.

le franchissement de la riviére.

= Lacréation de la passerelle n’engendrera pas de contraintes de

L'amenée des engins et de la passerelle se fera par la route de Saint
Laurent, en rive gauche de la riviére. Cependant, les accés pour la
rive droite du Saint Laurent peuvent étre rendus difficiles pour les
engins (création des fondations). Laccés le long du stade peut étre
difficile. La mise en place d’'un passage busé provisoire permettrait

)
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Secteur 1

(Ouvrage d'art 1

* Lacirculation des riverains sera perturbée en
phase travaux lors de la création de Uouvrage.

La mise en place d'une piste d'accés sur la bande
enherbée sera nécessaire pour maintenir les accés
riverains. Dans ce cas, il sera nécessaire de procéder
aux travaux de création d'ouvrage avant ceux de
terrassement et de création du nouveau lit.

Passerelle 1

* Lacréation de la passerelle n"engendrera pas de
contraintes de circulation, cette passerelle ne
per pas le passage de véhicul

Lamenée des engins et de la passerelle pourra étre
effectuée pa la Rue des Corderies.

3.3

REGION

dy g=
SEINE  E<A NORMANDIE

NORManDie

Ervcatae e tin



Etude pour la renaturation du Saint-Laurent pour la prévention d’inondation a Gournay sur la Commune de Gonfreville I'Orcher
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Organisation et phasage des travaux

e Travaux du secteur 1 puis du secteur 2
* Dérivations de cours d'eau & prévoir pour réaliser différents ouvrages (rampe piscicole par exemple) ou troncons du futur cours d'eau (le long de la
' e rue des Corderies par exemple)
JFMAMJJASONDJ ° Travaux planifiés :
A A I -Travaux préparatoires, forestiers et de démolitions

E -Terrassements et aménagement du lit sur le nouveau tracé du cours d'eau (fond de lit, protections de berges...)
P -Réalisation de la rampe en enrochements

-Réalisation des ouvrages d'art

-Comblement de l'ancien lit

-Réalisation du chemin de service et des aménagements divers (cltures par exemple)
e Alissue de cette phase, mise en eau du nouveau tracé

Secteur 2 Secteur 1
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Période de préparation E
Travaux de 1 ére phase - Zone aval i
Travaux de 2 éme phase - Zone intermédiaire hors cours d'eau existant !
Travaux de 2 éme phase - Zone intermédiaire dans les emprises du cours d'eau existanl 14
Travaux de 3 éme phase - Zone amont hors cours d'eau existant b
Travaux de 3 éme phase - Zone amont dans les emprises du cours d'eau existant i H [ i i i i [
Travaux de & éme phase PP e e e e b e e
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e Comblement du bief perché et mise en ceuvre du drain
e Connexion du BV de la Cayenne au nouveau lit
° Réalisation du chemin de service et des aménagements divers (cldtures par exemple)

e Travaux réalisés depuis l'aval vers 'amont

» Dérivation des eaux vers le bief perché _
dans la limite de sa capacité hydraulique ~ —
maximale T

° Si débit résiduel dans le lit existant en aval,
travaux a réaliser par demi cours d’eau
avec pompage

1aire

e Travaux planifiés :

-Travaux préparatoires, forestiers et de
démolitions

/
Secteur 4

-Réalisation des ouvrages d’art &y EX ea U
i -Terrassements et aménagement du i ?3%%;%%5
lit sur le nouveau tracé du cours d'eau Libent
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-Réalisation du chemin de service et
des aménagements divers (clétures par
exemple)

4 .A * Ala fin de cette phase, remise en eau de la :
£ zone aval et intermédiaire. @ egls

2eme grande phase de travaux:
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Choixdelaperiodedetravaux , . ..
La période de travaux dépend de ; :
[‘hyd ro[ogie du cours d'eau et des ¥ T =al Erafde poissons autres familles
S P T T cycles biologiques des espéces. cycles ‘ ' :
Secteur 8 Secteur 7 Secteur 6 - e . ". biologiques
Secteur § —— {—A—J ] £ Les périodes préconisées sont ainsi i
1ere grande phase de travaux : zone aval généralement les suivantes :
* Travaux réalisés depuis l'aval vers 'amont 7 | 7% Mellleira e sonanoun
e Dérivation des eaux vers le bief perché dans la limite de sa capacité hydraulique maximale !’natgg\{:r{ﬂons i avaus les ' l’,entrqtienp[enléver%enS
° _?i débit ré[Sid'Lfl'e'l dans le lit existant en aval, travaux a réaliser par demi cours d’eau avec pompage du cours d’eau ! ‘ it rsdiga; : 2?@5?,‘;32523;22“@ ?t
e Travaux planifiés : eiie ! ; A . i ! : g
-Travaux préparatoires, forestiers et de démolitions Entretien 7 ‘ot rg-d:sste | !
-Réalisation des ouvrages d’art des berges ~desbergestaille
g . T . " élagage),
-Terrassements pour reprofilage et aménagement du Lit existant (protections de berges) | planta 7
pou—rRélaR};Dslatl]on du chemin de service et des aménagements divers (clétures, zones humides, pompage t?é’:‘l':;eﬁ'-’g(esgr 1 i aux de consolidationidess
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