Projet de renaturation du Saint-Laurent a Gournay

Réunion avec les élus

septembre 2023
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Avancement de la conduite de projet

- Etudes complémentaires réalisées a ’'AVP :

- Sondages geotechniques : sondages de sols au droit des ouvrages d’arts + sondages a la
pelle au pied des maisons existantes (état des fondations)

* Suivi piézométrique

* Modélisation complémentaire (abaissement du profil pour optimisation hydraulique AVP)

« Conception des ouvrages d’art

* Analyse Multicritéres s

ur chiffrage AVP positive (nécessaire pour financement des travaux

dans le cadre du prochain PAPI

Recherche de financements : 3 pistes

1/ Elaboration du PAPI Le Havre Estuaire Pointe de Caux 2024-2030

Sept.2021 : Lancement officiel de la démarche d’élaboration du PAPI
Intégration de cette action dans le programme d’actions

2/ Elaboration du Contra

3/ AESN : projet de contt

t de Territoire avec la Région normandie 2023-2027
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Profil en long du lit du pro;et equnllbre
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Incidences du projet:

= Déconstruction de 2 habitations

= Démolition de trois ponts, reprise ou
création de 6 ponts et 5 passerelles

= Alimentation en eau du systeme
incendie de l'usine GIRPI a adapter

= Dévoiement de 1750 m de réseaux
urbains.

= Dépose de 500m de réseau pluvial

m 18 000m3 a terrasser
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Réduct

Légende
Bleu marine : zones ino
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Conclusion => suppress

ion des risques d’inondation (1/2)

ndées a |'état actuel pour une crue Q2

ion des problemes d’inondation apres travaux pour une crue Q2
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Reduction des risques d'inondation (2/2

[ Batiments inondables pour Q100 a I'état projet
[ Batiments inondables pour Q100 a ['état actuel
@ Zones inondables Q100 - Simulation de I'état projet
© Zones inondables Q100 - Simulation de I'état actuel z Aty

Conclusion : réduction significative du nombre de batiments en zone lnondable pour une crue

Q100 et hauteurs d’inondation résiduelle <50 cm (protection complémentaire par batardeaux)
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Communication

Hiver 2020-2021 (lors des sondages geotechniques) :

contacts en RDV individuel chez tous les riverains concernés pour leur

présenter le plan du
de sondages des co

(sauf 1 autorisation :

Eté — automne 2021/

projet, en discuter : obtentions de toutes les autorisations
nstructions existantes

M. Parmain (pére)

Informations lors de
habitants concernés

+ Echanges individ

Prochaine |

3 réunions publiques pour présenter le projet aux

uels a la demande des particuliers (projets)

réunion publique : le 3 octobre 2023 a 18h

riverains cg
.J I Informatior
+ Invitation
communau

ncernés par le tracé du projet des trois communes,

1 proposée aux élus de chaque commune

du Vice-Président biodiversité, espaces naturels et le Conseiller
taire délégué gestion des eaux pluviales, rivieres, zones humides
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Cout previsionnel des travaux (2023)

Montant total des travaux : 9,4 M € HT décomposé comme suit :
 Prix généraux (installations de chantier, études d’exécution, etc.) : 780 k€ HT
« Travaux préparatoires (forestiers, démolitions, etc.) : 460 k€ HT ;
* Travaux de terrassement : 2,08 M€ HT
e Travaux daménagement du lit : 850 k€ HT
e Travaux d’ouvrages génie civil et VRD : 4,63 M€ HT
« Travaux de plantation (berges) : 600 k€ HT

Comprend une part d’aléa de 25% (incertitudes géotechniques, sites et sols
pollués, etc. qui seront levées lors des études de Projet)
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Cout previsionnel global du projet

MONTANT TOTAL DES DEPEINSES POUR LE PROJET D'AMENAGEMENT ENVISAGE DANS CETTE ANALYSE

Postes de depense

Projet AVP (avec
mesures de
reduction de I3
vulnérabilita)

ESTIMATIONS DEY

MONTANTS DE TRAVAUX, ETUDES ET
INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

ESTIMATIC

NS DES MONTANTS DES MESURES DE
REDUCTICN DE LA VULNERABILITE

Colt du projet

Financements : 3 déma
1/ projet de PAPI a labe

2/ projet de contrat de ]
3/ AESN : prochain cont

ESTIMATIONS DES ACQUISITIONS FONCIERES 1145840 €
ESTIMATICONS DES COUTS ENVIRONNEMENTAUX 1 126 168 €
13 452 676 €

ches pour tendre vers 80 %
liser en 2024

lerritoire avec la Région

rat potentiel a partir de 2025
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= 15 millions d’Euros = Colit 2023 + 10%
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A VENIR

3/10/2023 : Réunion publique d’information des habitants concernés

2024 : Elaboration et instruction des dossiers réglementaires au titre du code de
Penvironnement, DIG et DUP pour expropriation si besoin (enquéte publique)

A priori, pas de mise en comptabilité du PLU (emplacement réservé différent)
PRO Gestion des écoulements du BV de la Cayenne a compléter

Réalisation des études de déplacements des réseaux impactés et chiffrage
2025 :

Elaboration de I'appel d’offres travaux et consultation

Elaboration du marché de maitrise d’ceuvre de suivi des travaux et consultation
Elaboration et instruction des demandes de subvention

2026 - 2028 :
Travaux de déplacement des réseaux
Travaux d’aménagement de renaturation du Saint Laurent
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[URATION D
Planning prévisionnel

AINT LAURENT

A GOURNAY
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
diagnostic
état actuel
étude de
faisabilité
avant - projet

analyses

suivi milieu

naturel

études des réseaux impactés
dossiers réglementaires
PROJET
DCE travaux et consultation
demandes de
subve ntlon
négociations foncieres
travaux devonement réseaux
Travaux de renaturation du St Laurent
E
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4 phases de travaux réglementées avec contraintes / nuisances pour la circulation

~—" Organisation et phasage des travaux

Pétiode ce priparat

Travaucce t &

e~ Zone uval ffoess < o]
Trivau Go 2 dme pAaSe - Zore mteemddare Aors Cours @ dau xstant

Travase ce 7 ¢me phas
Travavs de 3 éme phan

Zene mtermiddt are dars les empr:

3 €U CTET € eau emstant
Zene ament bors cours d'esu exintant
it Ge 3 éme phase - Tore amont dans les emprises Gu cours d'eau enistsnt
Trwvaun Go & éme phase

= Tt o
+ Comblement du bief perché et mise en ceuvre du drain
» Connexion du BV de la Cayenne au nouveau lit

* Réalisation du chemin de service et des aménagements divers (cltures par exemple)

Secteur8 Secteur 7 Secteur 6

1ére grande phase de

« Travaux réalisés depuis l'aval vers lamont
 Dérivation des eaux vers le bief perché dans la limite de sa capacité hydraulique maximale

* Sidébit résiduel dans le lit existant en aval, travaux A réaliser par demi cours d'eau avec pompage
* Travaux planifiés -

-Travaux prép ires, s et de démol
-Réalisation des ouvrages d'art
~Ter pour reprofilage et amé du lit existant [protections de berges)

g g
-Réalisation du chemin de service et des aménagements divers. [cldtures, zones humides, pompage
pour GIRPI...)
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3éme grande phase de travaux : zone amont

» Travaux du secteur 1 puis du secteur 2
* Dérivations de cours d'eau & prévoir pour réaliser différents ouvra
rue des Corderies par exemple)

o Travaux planifiés :
-Travaux préparatoires, forestiers et de démolitions
~Terr et
-Réalisation de la rampe en enrochements
-Réalisation des ouvrages d'art

e -Comblement de Cancien lit
= -Réalisation du chemin de service et des aménagements divers |
* Alissue de cette phase, mise en eau du nouveau tracé
Secteur 3 Secteur 2

* Travaux réalisés depuis Uaval vers Uamont

e * Dérivation des caux vers le bief perché
. = dans la limite de sa capacité hydraulique
Y maximale

* Si débit résiduel dans le Lit existant en aval,
£ v o travaux a réaliser par demi cours d'eau
/ avec pompage

= o Travaux planitiés

~Travaux préparatoires, forestiers et de
démolitions

Secteur 4

-Réalisation des ouvrages d'art

- ~Terr etameénag du
lit sur le nouveau tracé du cours d'eau
o (fond de lit, ouvrages de stabilisation,
o protections de berges...]

-Réalisation du chemin de service et
des aménagements divers [clotures par
exemple)

Secteur 5

* Alafinde cette phase, remise en eau de la
zone aval et intermédiaire.

Choixdelapériodedetravaux
La période de travaux dépend de
Uhydrologie du cours d'eau et des
cycles biologiques des espéces.
Les périodes préconisées sont ainsi
généralement les suivantes :

du lit sur le nouveau tracé du cours d'eau [fond de lit, protections de berges...]

ges ([rampe piscicole par exernple) ou trongons du futur cours d'eau [le long de la

clotures par exemple)

. Secteur1

(st e e e e
Aot Octobre

Avrit Mai Juin Juittet

Basses eaux [étiage)

cles,faycardage)

et les travauxdans le lit
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